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Kokkuvõte 

Riigiteede teehoiukava 2024–2027 (edaspidi THK) on koostatud 
Liiklusseaduse § 1¹ alusel vastavalt riigi eelarvestrateegias (edaspidi 
RES) 2024–2027 ja 2024. aasta riigieelarve seaduses ning Euroopa Liidu 
(edaspidi EL) eelarveperioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide 
(edaspidi ÜF) rakenduskava ja partnerlusleppes riigiteede hoiuks kavandatud 
vahendite mahule.  

Aastatel 2024–2027 on kavandatud riigieelarvelisi vahendeid kokku 544 mln eurot, EL ÜF 2021–
2027 perioodi vahendeid 88 mln eurot, Euroopa Ühendamise Rahastu (Connecting Europe Facility 
– CEF) toel ehitatavate Rail Baltic ja riigiteede eritasandiliste ristmike ehituse vahendeid 43 mln 
eurot ning teiste EL otsetoetuste vahendeid 6 mln eurot.  

THK rahaline maht 2024–2027 perioodiks 680,5 mln eurot. 

Tabel 1. Vahendid riigiteede hoiuks aastate lõikes (mln, eur).  

VAHENDID RIIGITEEDE HOIUKS 2024 2025 2026 2027 

Riigieelarvelised vahendid 111,8 129,4 137,7 164,9 

ÜF 2021–2027 toetus 15,2 23,0 35,0 14,5 

Rail Baltica CEF toetus 23,0 19,9 0,0 0,0 

Muud välisvahendid 2,9 3,2 0,0 0,0 

Vahendid riigiteede hoiuks kokku 152,9 175,5 172,7 179,4 

 

RESiga teehoiuks ettenähtud rahaliste vahendite indikatiivne jaotus teedevõrgu säilitamis- ja 
arendamismeetmete vahel (vt Tabel 2) tugineb Transpordiameti ettepanekule ning toetab 
Transpordi ja liikuvuse arengukavas 2021-2035 (edaspidi TLAK) seatud eesmärkide täitmist.  

 Tabel 2. Rahaliste vahendite jaotus teehoiu meetmete vahel aastate lõikes (mln, eur).  

TEEHOIUKULUD 2024 2025 2026 2027 

Teede korrashoid 45,0 47,0 48,0 49,0 

Kruusateede remont 5,0 5,0 5,0 7,0 

Kattega teede säilitusremont 20,7 23,0 23,5 24,0 

Kattega teede taastusremont 8,4 16,7 19,5 20,0 
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Sildade rekonstrueerimine ja remont 9,0 8,1 6,7 6,6 

Rekonstrueerimine 3,4 5,6 11,7 32,3 

Muud investeeringud 0,5 0,5 1,2 1,2 

Teedevõrgu säilitamise meetmete ettevalmistus 1,4 0,9 1,0 1,3 

Teedevõrgu säilitamise investeeringud kokku 93,4 106,8 116,6 141,4 

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava täitmine 0,0 0,0 0,6 0,6 
Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) ning teiste 
teega seotud seadmete võrgustiku rajamine ja 
kaasajastamine 

1,2 0,4 0,5 0,5 

Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine 0 2,0 4,2 6,0 

Liiklusohtlike kohtade ümberehitamine 0,8 0,7 2,3 5,1 

Kruusateedele tolmuvabade katete ehitamine 0,0 0,0 0,0 1,4 
Ehitamine sh Rail Baltic trassi ületavad viaduktid ja 
liiklussõlmed 

51,1 58,8 41,3 17,2 

Teedevõrgu arendamise meetmete ettevalmistus 6,4 6,8 7,2 7,2 

Teedevõrgu arendamise investeeringud kokku 59,5 68,7 56,1 38,0 

Teehoiukulud kokku 152,9 175,5 172,7 179,4 

 

Joonisel 1 on välja toodud teehoiu rahastus ja tööde mahud aastatel 2020-2023 ning eelarve ja 
töömahtude prognoos aastateks 2024-2027 (sh välisrahastus koos Rail Baltica ristumiste ja riigi 
kaasfinantseeringuga). 

 

Joonis 1. Teehoiu rahastus ja töömahud kokku ning sealhulgas välisvahendid koos kaasfinantseeringuga aastate 
lõikes, mln, eur.  
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Riigiteed vajavad olemasoleva seisukorra säilitamiseks ja seisundi mõningaseks 
parendamiseks iga-aastaselt 210 mln eurot. Järgneva nelja aasta jooksul on säilitamiseks 
võimalik kasutada keskmiselt 114,5 mln eurot aastas, mis on vähem vajalikust ning toob endaga 
kaasa teede seisukorra halvenemise kui pikemas perspektiivis ei leita täiendavat lisaraha. 
Arvestama peab asjaoluga, et seisukorra taastamine on oluliselt kulukam kui seisukorra hoidmine.  

RES-ga 2024-2027 teehoiuks eraldatud vahendite maht ja edasise rahastuse samas mahus 
jätkumine ei võimalda saavutada TEN-T põhivõrku kuuluvate teede Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 
ja Tallinn-Pärnu-Ikla väljaehitamise Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 1315/2013 
(edaspidi TEN-T määrus) sätestatud liiklusohutuse ja keskkonnanõuetele vastavust 2030. aasta 
lõpuks. 2023. aasta lõpu seisuga vastab Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee määruses sätestatud 
nõuetele 41% ulatuses ja Tallinn-Pärnu-Ikla tee 22% ulatuses. 

Seoses väikese liiklussagedusega Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Uulu-Ikla lõigul taotletakse Euroopa 
Komisjonilt lõigu nõuetekohaseks väljaehitamise tähtaja pikendamist.  

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Tartu–Võru–Luhamaa lõik kantakse Euroopa Komisjoni 
ettepanekul TEN-T kaardile üldvõrgu teeks tulenevalt Venemaa agressioonist Ukraina vastu. 
Üldvõrgu maanteede väljaehitamise tähtaeg on 2050. 

TEN-T põhivõrku kuuluvate teede nõuetekohaseks ja kaasaegsetele tingimustele vastavaks 
väljaehitamine aastaks 2030, välisõhus leviva müra vähendamine, EL ITS määruse täitmine, 
liiklusohutuse ja säästva liikuvuse parendamine ning kruusateedele katete ehitamine vajab 
iga-aastaselt ca 160 mln eurot.  
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1.Sissejuhatus 

 

THKs selgitatakse avalikult kasutatavate teede teehoiu rahastamise ning 
teehoiuks kavandatud vahendite kasutamise põhimõtteid.   

Antakse ülevaade riigiteede võrgust ja selle seisukorrast. Kirjeldatakse erinevate THK 
meetmete  sisu ja objektide valiku põhimõtteid  ning antakse ülevaade väljakutsetest ja 
arenguvajadustest riigiteedel.    

THK Lisa 1 Finantsplaan 2024–2027 sisaldab RESiga teehoiuks ettenähtud rahaliste vahendite  
jaotust teedevõrgu säilitamis- ja arendamismeetmete vahel aastate lõikes. 

THK lisas 2 on toodud aastatel 2024–2027 teostatavate riigiteede ehitusobjektide nimekiri. 

THK lisas 3 on toodud aastatel 2024–2027 teostatavate riigiteede rekonstrueerimisobjektide 
nimekiri.  

Lisades 2 ja 3 toodud nimekirjad võivad muutuda, kui plaanitud objekti realiseerimise eeldused 
olulises osas muutuvad (nt hanke nurjumine, rahastuse muutumine vms). Vastavad muudatused 
kajastatakse järgmise THK kinnitamisel.   

THK redaktsioonid, objektide valiku põhimõtted ja kinnitatud nimekirjad on avalikustatud 
Transpordiameti kodulehel. 
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2.Teehoiu 
rahastamise 
üldpõhimõtted 

Eesti teed jagunevad avalikult kasutatavateks teedeks, era- ning metsateedeks. 

Avalikult kasutatav tee on riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee.  

Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab Transpordiamet. 

Kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalike 
teede on hoid on tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja ehitusseadustikust 
kohaliku omavalitsuse üksuse autonoomne ülesanne, mille esmaseks ja peamiseks rahastamise 
allikaks on kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve. 

Riigiteede teehoiu rahastamise maht ning kohalike teede teehoiu toetuste maht aastate kaupa 
nähakse ette riigi eelarvestrateegias. 

Raha jaotus riigiteede hoiuks ning kohalike teede hoiu toetusteks määratakse igaks eelarveaastaks 
riigieelarves. 

Riigieelarvest toetatakse omavalitsusi teehoiu ülesande täitmisel vastavalt võimalustele ning 
riigipoolne sihtfinantseerimine on kohalike teede hoiu täiendav rahastamine. 

THK kohalike teede teehoiu rahastamist ei käsitle.  

 

2.1 Välisvahendite kavandamine ja kasutamine 

Lisaks riigi maksutulu vahenditele kasutatakse teehoiuks ka välisvahendeid, millele riik peab 
omaltpoolt lisama kaasfinantseeringu. Kaasfinantseeringu suurus sõltub välisvahendite 
kasutamise reeglitest ja on minimaalselt 15% projekti kogumaksumusest.  

THK sisaldab EL ÜF 2021–2027 ja Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF – Connecting Europe 
Facility) ning vähemal määral teiste Euroopa Liidu otsetoetuste vahendeid.  

EL ÜF 2021–2027 maanteede valdkonna vahendite kasutamist korraldatakse kliimaministri 
käskkirja „Maanteede investeeringute kava kinnitamine“ alusel. THK muutmisel uuendatakse 
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vastavalt ka nimetatud käskkirja nii, et dokumendid ja kavad oleksid omavahel kooskõlas ning EL 
vahendite kasutamise nõuded täidetud.  

EL ÜF-i toel on võimalik ehitada ja rekonstrueerida ainult TEN-T võrgustikku kuuluvaid teid. 
Välisvahenditest rahastatavate TEN-T teede ehitus- ja rekonstrueerimisobjektide valik toimub 
Transpordiameti ja Kliimaministeeriumi koostöös vastavalt Partnerlusleppega 
Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 
rakendamiseks perioodil 2021–2027 sätestatud  saavutusindikaatoritele. Lisas 2 esitatud nimekiri 
sisaldab TEN-T põhi- ja üldvõrku kuuluvate põhimaanteede ehitusobjekte, nende teostamise 
aastaid ning maksumusi aastate lõikes kokku. 

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021–2027“ poliitikaeesmärgi 
„Ühendatum Eesti“ täitmise toetuse maht riigiteedele on 159,1 mln eurot, millele lisandub 
riigipoolne kohustuslik kaasfinantseering. Perioodil 2021–2027 eraldatava toetuse abil ehitatakse 
neljarajaliseks Tallinn-Pärnu-Ikla teel Libatse-Nurme, Pärnu-Uulu ning Sauga-Pärnu teelõigud, 
ehitada eritasandiliseks Paldiski teel asuv Harku ristmik. 2+1 ristlõikega Neanurme-Pikknurme 
teelõik Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teel valmis 2023. aastal. 

CEF vahendeid kasutatakse Rail Baltic raudteetrassi ja riigiteede ristete ning kaasnevate 
liiklussõlmede ehituseks aastatel 2022-2026 kokku 70,5 mln euro ulatuses ning Tallinna ringtee 
Kanama viadukti rekonstrueerimiseks 2024–2025 aastatel 5 mln euro ulatuses. 

Kinnitatud THK annab Transpordiametile õiguse esitada lisas 2 nimetatud ÜF 2021-2027 projektide 
rahastamistaotlused rakendusüksusele (Riigi Tugiteenuste Keskus) Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamiseks. 

Transpordiamet valmistab ette projektitaotlused koos vajalike lisadega, milleks on 
keskkonnamõjude analüüs (seadusega ettenähtud juhtudel), tasuvusanalüüs ja vajalikud 
kinnituskirjad. Projektitaotluse vaatab läbi rakendusüksus koostöös rakendusasutusega 
(Kliimaministeerium), andes hinnangu tasuvusanalüüsile, määrates selle analüüsi alusel toetuse 
määra ning hinnates riigiabi aspekte. Nõuetele vastavale projektile teeb rakendusüksus 
rahastamisotsuse. Juhul, kui kavas oleva projekti dokumentatsioon ei vasta toetuse eraldamise 
tingimustele, kaalutakse prioriteetsuselt järgmisele projektile toetuse andmist. 

Välisvahendite kogumaht aastate lõikes on kajastatud THK Lisas 1 intelligentsete 
transpordisüsteemide jt teega seotud seadmete võrgustiku rajamiseks ja kaasajastamiseks ning 
ehitamiseks planeeritud kulude hulgas ning on indikatiivsed. 

2023 aasta sügisel taotles Transpordiamet CEF sõjalise liikuvuse meetmest täiendavat rahastust 
kolme teelõigu ehitustööde teostamiseks TEN-T põhivõrgu teedel kokku 252 mln euro väärtuses. 
Meetme reeglite järgi toetab fond projekti sobilikkuse korral tegevust kuni 50% ulatuses. Kolme 
projekti taotluse rahuldamise korral on riigi poolne täiendav kaasfinantseerimise vajadus aastatel 
2024-2027 vähemalt 126 mln euro ulatuses. Tänane RES ei sisalda nimetatud kaasrahastust. 
Kaasrahastamise vajadus selgub 2024 aasta varakevadel.   
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3. Riigiteede 
üldandmed ja 
seisukord 

3.1 Riigiteede üldandmed 

Eesti riigiteede pikkus 01.01.2023 seisuga on 16 969 km, millele lisandub sõltuvalt talvistest 
tingimustest kuni 88 km ajutisi jääteid. 

Joonisel 2 on esitatud riigiteede pikkused ja protsentuaalne osakaal kogupikkusest teeliikide lõikes. 

 

 

Joonis 2. Eesti riigiteede liigid ja nende osakaal kogupikkusest. 

 

Riigi põhimaanteedest kuulub TEN-T põhivõrku 458 km ja üldvõrku 831 km.  

Kattega teede pikkus seisuga 01.01.2023 on 12 978 km, s.o 76% ja kruusateede pikkus 3 991 km 
ehk 24% riigiteede kogupikkusest.  

Riigiteedel on 1161 silda ja viadukti kogupikkusega 28 935 m. Nendest veekogu ületavaid sildu on 
kokku 937 ja viadukte 225, millest omakorda 12  on ökoduktid. 
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Muutused riigiteede üldandmetes on toimunud seoses uute teelõikude ehitamise ja liiklusohtlike 
ristmike eritasandilisteks ehitamisega.  

Sildade arv suurenes 85 silla võrra 2022/2023 toimunud silla määratluse põhimõtte täpsustamisest. 
Suured erikonstruktsiooniga teetruubid liigitati ümber sildadeks.  

Samuti on toimunud muutused riigiteede osas, kus seoses tee funktsiooni muutusega on kohalik 
tee võetud riigiteeks või riigiteetunnustele mittevastava riigitee on antud kohalikuks teeks. 

2023. aasta lõpu seisuga on lõpule viidud 16,3 km kõrvalmaantee ülendamine kohaliku 
omavalitsusüksustele, s.h 2023. aasta jooksul on üle antud 2,5 km kõrvalmaanteid. 

Arvestades riigitee tunnustele mittevastavate teede mahtu (ligikaudu 3400 km), tuleb perspektiivis 
arvestada rahaliste vahendite ümberpaigutamisega kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ca 
10 mln euro suuruses mahus.1 

Tee liikide lõikes oli 2022. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus ja muutused võrreldes 2021 
aastaga järgmised: 

 põhimaanteede keskmine AKÖL 5658 autot/ööpäevas, muutus  +1,5%; 
 tugimaanteede keskmine AKÖL 1651 autot/ööpäevas, muutus  0,0%; 
 kõrvalmaanteede keskmine AKÖL 329 autot/ööpäevas, muutus +0,4%. 

Alloleval joonisel on välja toodud viimase 10 aasta kaalutud keskmine aasta ööpäevane 
liiklussagedus ja selle muutus võrreldes eelmise aastaga. 

 

  

Joonis 3. Kaalutud keskmine aasta ööpäevane liiklussagedus riigiteedel ja selle muutus võrreldes eelmise aastaga. 

 

3.2 Riigiteede seisukord 

Transpordiamet mõõdab ja analüüsib regulaarselt teede seisukorra andmeid, et teha nende alusel 
kaalutletud otsuseid teehoiu parendamiseks. 

 
1 Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2020. a kabinetiistungil otsustati riigitee tunnustele mittevastavate teede üleandmist jätkata 
kooskõlas senise halduspraktikaga tagades omavalitsustele teede üleandmisele täiendavad teehoiuvahendid vastavalt 
heakskiidetud kalkulatsioonile. Vahendid kantakse üle kooskõlas Vabariigi Valitsuse määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses 
kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ §-le 82. 
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Sõidukite teedel liiklemise mugavust näitab teekatte tasasus 2  (edaspidi: IRI - International 
Roughness Index). Teekasutaja jaoks tähendab kõrge IRI väärtus suuremat ebatasasust, mistõttu 
teedel liikudes on sõidumugavus väiksem ja teekasutajate kulutused suuremad. 

Alates 1995. aastast on riigiteedel mõõdetud teekatete tasasust ja inventeeritud teekatetel 
esinevaid defekte. Alates 1996. aastast on mõõdetud tee konstruktsiooni kandevõimet (FWD - 
Falling Weight Deflectometer) ja 2001. aastast teekatte roopa sügavust. Alates 2011. aastast on 
teekatte tekstuuri (makro- ja megatekstuur) mõõtmist teostatud koos teekatte tasasuse 
mõõtmisega. 

 

         

Joonis 4. Teekatte tasasuse näitajad tee- ja remondiliikide lõikes. 

 

Joonisel 4 esitatud tasasuse muutumise graafikud näitavad varasemaga võrreldes mõningast 
paranemist kõigi riigiteede liikide puhul. Kahe viimase aasta muutused on olnud väga väikesed. 

Põhimaanteede seisund on väga hea. Tugi- ja kõrvalmaanteede tasasuse näitaja osas on 
toimunud siiani paranemine, kuid viimased ei ole loodetud heale tasemele veel jõudnud. 

Suurema liiklusega teedel on ebatasased katted ümber ehitatud või rekonstrueeritud ja nendel 
teedel teostatakse juba kulumisroobastest tingitud taastusremonti3  (enamus põhimaanteedel). 
Väiksema liiklusega teede tasasuse parandamine vajab veel tähelepanu.  

Transpordi konkurentsivõime ja liikuvuse programmis aastateks 2023–2026 on püstitatud eesmärk 
säilitada ja parandada tee seisukorra taset ehk tasasust, ohutust ja liiklemise sujuvust.  Joonisel 5 
on kujutatud teede seisukorra taseme muutus aastatel 2014–2022 võrrelduna 2025. aastaks 
püstitatud eesmärgiga. 

 

 
2 IRI (International Roughness Index) on rahvusvaheliselt heaks kiidetud sõidumugavust iseloomustav väärtus, mis arvutatakse standardse 
sõiduki kere vertikaalsuunaliste võngete summana 100 m lõigule (ühik – mm/m). Tee on seda tasasem, mida väiksem on IRI väärtus. 

3 Kattega teede taastusremont – remondi liik, mille eesmärgiks on kattega teedel katte ehk tee katendi pealmise kihi uuendamine kas 
ülekatte või olemasoleva katte freesimise ja uuesti paigaldamisega. Taastusremondi vajaduse peamiseks põhjuseks on teekattesse tekkinud 
roopad. Taastusremondi tulemusel paraneb teede sõidetavus. Taastusremonti saab teha juhul kui tee katend ei ole defektne ja kandevõime 
on piisav. Väikest kandevõime puudujääki (kuni 10%) saab kompenseerida ülekattega. 
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Joonis 5. Teede seisukorra taseme muutus ja 2025 aastaks püstitatud eesmärk. 

 

Riigiteede seisukord on aastatega paranenud, kuid 2021. aastast on paranemine peatunud. 
Teekatte seisukord on väga heal tasemel peamiselt põhimaanteedel. Kuid rohkem kui 2000 km 
tugi- ja kõrvalmaanteede seisukord on jätkuvalt halval või väga halval tasemel.  

Alates 2021. aastast on teehoiu rahastamine oluliselt vähenenud. Seetõttu näeme juba 
lähitulevikus seisukorra halvenemist kõikide teeliikide lõikes. 

„Transpordi ja liikuvuse arengukavas 2021–2035“ on muuhulgas seatud eesmärgiks transpordi 
põhjustatud CO2 heite vähendamine ja liiklusohutuse suurendamine. Teede tasasuse pidev 
parendamine aitab kaasa nii kütusekulu vähenemisele kui ka liiklusohutuse ja kasutajate 
sõidumugavuse suurendamisele. 

Sildade ja viaduktide (edaspidi ühise nimetajana sild) keskmist seisukorda hinnatakse 
seisukorraindeksiga SI. 

Uued, liiklusohutuse nõuetele vastavad liiklussõlmed on suurendanud sildade kogupindala (2010 
– 237 052 m² ja 2020 – 319 114 m²), mille tulemusena on tõusnud sildade keskmine seisundiindeksi 
väärtus. Sildade keskmine seisukorra indeks SI on tänaseks väärtusel 88 (2010 oli 86) skaalal 0–
100.  

Kui kõrvale jätta uute rajatud liiklussõlmede arvestatav mõju sildade seisundiindeksi paranemisse, 
siis on vähese rahastuse tõttu olemasolevate sildade seisund halvenenud (2023 aasta sügise 
seisuga on SI väärtus 85). Vaatamata sildade seisundiindeksi heale näitajale on meil mitmeid 
halvas seisukorras sildu, mis vajavad suuremat tähelepanu. 
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4. Teehoiu 
kavandamise ja 
rahaliste vahendite 
jaotamise põhimõtted 

Eesti teedevõrk on välja kujunenud ja oma tiheduselt praegustele vajadustele vastav. Väljakutseks 
on olemasoleva teedevõrgu sõidumugavuse parandamine, selle jätkuv ohutumaks muutmine ning 
taristu ligipääsetavuse tagamine ettenähtud eelarvevahendite mahus. Piiratud eelarveliste 
vahendite kasutamise eesmärgiks on üleriigilise teedevõrgu säilimise tagamine, luues ohutumad 
tingimused liiklemiseks nii sõidukitele kui ka kergliiklejatele. 

Teehoidu kavandatakse tähtsuse järjekorras – riigiteede korrashoid, säilitamine, 
rekonstrueerimine4 , ehitamine5  ja teedevõrgu muud arendusmeetmed ning on jaotatud 
kahte suuremasse gruppi - teedevõrgu säilitamine ja arendamine. 

Käesolevas peatükis kirjeldatud teehoiutööde meetmed ja nende rahalised mahud on toodud Lisas 
1 Teehoiukava 2024–2027 finantsplaan. 

Iga aasta riigieelarve strateegia täpsustamisel muutuvad vastavalt ka teedevõrgu säilitamise ja 
arendamise mahud. Igal aastal riigieelarve koostamise käigus täpsustatakse riigiteede hoiu 
rahastamist rahastamisallikate ja aastate kaupa.  

Erinevate teehoiumeetmete objektide nimekirjad koostatakse Transpordiameti juhtkonna poolt 
kinnitatud metoodikate alusel, nimekirjad vaadatakse üle igal aastal ning vajadusel tehakse 
korrektiive vastavalt teehoiu rahastamise muutusele, uuenenud teekatte seisundi andmetele ja 
liiklussageduse muutusele. Lisaks vaadatakse nimekirjade koostamise käigus  optimeerimise 

 
4 Rekonstrueerimine – remondi liik, mille eesmärgiks on tee muldkeha, katendi või selle osa asendamine koos tee juurde kuuluvate 
rajatiste asendamise või remontimisega ja liiklusohutuse parendamine sh ristmike ümberehitamine jne. Tee rekonstrueerimisel 
otsustab tee omanik liiklusohutuse parendamise vajaduse ja rakendatavad meetmed ning tee juurde kuuluvate rajatiste asendamise ja 
remondi vajaduse. 

5 Ehitamine – meetme eesmärk on nutikate ja ohutute teede rajamine, et vähendada linnade aegruumilisi vahemaid ning suurendada 
liiklusohutust ja parandada keskkonnaseisundit või soodustada piirkonna arengut. Tee ehitamise tulemus on uus tee, tee ristlõike 
muutmine, uus ristmik või lisarada. 
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eesmärgil üle võimalused ühendada erinevate meetmete objekte neid ajatades või vähesel määral 
pingerida muutes. Kõik investeeringuobjektid kinnitatakse THK töögrupis ning koostatud nimekirjad 
kiidetakse heaks Transpordiameti juhtkonna poolt.  

Teedevõrgu säilitamise ja arendamise grupid sisaldavad meedet vastava grupi teehoiutööde 
ettevalmistamiseks.  

Ettevalmistusmeetmed sisaldavad kulusid tee ehitusprojekti aluseks oleva planeeringu 
koostamisele, projekteerimistingimuste andmise menetluste korraldamisele, tee ehitusprojekti 
koostamisele, tee ehitusprojekti realiseerimiseks vajalike kinnisasjade omandamisele või 
sundvõõrandamisele, liiklusohutusele avalduva mõju hindamisele ning tee ehitusprojektide 
erinevates etappides teostatava liiklusohutuse auditeerimise korraldamisele, tulu-kulu analüüside 
koostamisele, keskkonnamõju hindamisele, ehitusprojekti ekspertiisi teostamisele ja muudele 
ehitus- ja remonditööde realiseerimisele eelnevate vajalike toimingute läbiviimisele. 

THK perioodil on suuremateks ettevalmistamisel olevateks töödeks riigitee nr 1 Tallinn-Narva km 
90-157 Haljala-Kukruse teelõigu eriplaneeringu ja eelprojekti koostamine , riigitee nr 2 Tallinn-
Tartu-Võru-Luhamaa km 161-177 Kärevere-Tartu 2+2 teelõigu põhiprojekti koostamine ja 
teemaade omandamine  ja riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 78-99 Konuvere-Pärnu-Jaagupi 2+2 
teelõigu eel- ja põhiprojekti koostamine ning teemaade omandamine.    

Vastavalt TLAK-le järgitakse suuremate investeerimisotsuste langetamisel esmajärjekorras nn 
nelja astme printsiipi: enne kui lahendada transpordiprobleem uue taristu ehitamisega, tuleb läbi 
kaaluda kõik muud alternatiivid, kas oleks võimalik lahendada probleemi nõudluse mõjutamisega, 
taristu tõhusama kasutusega või taristu pisemate kohandamistega. Teehoiu suuremate 
investeerimisotsuste langetamisel arvestatakse läbivalt eri liikumisviiside prognoositud nõudlust. 
Lähtutakse põhimõttest, et riik saab vajaduse korral nõudlust suunata seatud arengueesmärgi järgi 
- ühendusaja, majandus- või keskkonnakulu vähendamiseks. 

Nelja astme printsiibi tõhusamaks rakendamiseks on suurenenud vajadus liikuvuse uurimiseks ja 
selle nõudluse põhjuste analüüsimiseks. Vastavate uuringute lähteülesanded on väljatöötamisel.  

THK finantsplaanis 2024–2027 (Lisa 1) on välja toodud säilitus- ja arendusmeetmete 
ettevalmistustööde rahaline kogumaht.   

Alljärgnevates punktides on kirjeldatud teehoiutööde sisu ja objektide valiku põhimõtteid. 

4.1 Teedevõrgu säilitamine 

Teedevõrgu säilitamise gruppi kuuluvad alljärgnevad teehoiutööd – teede korrashoid, kruusateede 
remont, kattega teede säilitusremont6, kattega teede taastusremont, sildade rekonstrueerimine ja 
remont7 ning teede rekonstrueerimine ja muud investeeringud.  

Joonisel 7 on välja toodud teedevõrgu säilitamise rahastus aastatel 2020-2023 ja eelarve aastateks 
2024-2027. 

 

 
6  Kattega teede säilitusremont – remondi liik, mille eesmärgiks on teekatte olemasoleva olukorra säilitamine. Töö tulemusena 
sõidetavus märgatavalt ei parane kuid katte lagunemine (murenemine, augud ja osaliselt praod) on mõneks ajaks peatatud. Põhiliseks 
töömeetodiks on kattega teede osas pindamine. Töö võib sisaldada kraavide puhastamist ja truupide remonti või väljavahetamist ning 
külmakergete likvideerimist. 

7 Sildade rekonstrueerimine ja remont – sildade, viaduktide ja tunnelite kahjustatud elementide ja konstruktsioonide taastamine, 
tugevdamine ja uuendamine kandevõime säilitamise eesmärgil. 
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Joonis 7. Teedevõrgu säilitamise rahastus aastate lõikes, mln eur. 

4.1.1 Teede korrashoid 

Teede korrashoiu eesmärgiks on riigiteede seisundinõuete tagamine vastavalt määrusele „Tee 
seisundinõuded“. Teede korrashoid jaguneb tava- ja perioodiliseks hooldeks. Tavahoole jaguneb 
omakorda suviseks ning talviseks hooldeks. Teede korrashoid ning teede seisundinõuete 8 
tagamine on korraldatud korrashoiulepingutega. 

Korrashoiulepingute üldpõhimõtted: 

 Komplekshind tavahooldele seisunditasemete lõikes ja ühikhind ennetava libedusetõrje 
eest talvise seisunditasemega 3+ teedel; 

 Ühikhinnad perioodilisele hooldele; 
 Ühikhinnad säilitusremondi töödele; 
 Hindasid korrigeeritakse kord aastas tarbijahinnaindeksi muutusega; 
 Korrashoiulepingute pikkused on 5 aastat; 
 Korrashoiulepingute tava- ja perioodilise hoolde eesmärk on tagada nõutud 

seisunditasemed; 
 Korrashoiulepingute säilitusremondi tööde eesmärk on kõrvaldada operatiivselt tee 

elementide kahjustused. 

Tavahoolde koosseis: 

Suvehoole: 

 Sildade, truupide ja viaduktide hooldus; 
 Kergliiklusteede hooldus; 
 Väikesemahulised katte parandustööd ja defektide remont; 
 Väikesemahuline kraavide ja drenaažisüsteemide hooldus; 
 Tee muldkeha hooldus ja parandustööd; 
 Kruusateede hööveldamine ning täiendava kruusa juurde vedu kokkulepitud mahus; 

 
8  Tee seisundinõuded on kehtestatud majandus– ja kommunikatsiooniministri 14.07.2015 määrusega nr 92. Seisundinõuetega 
määratletakse tee seisund, mis võimaldab liiklusseadust järgides ohutult liigelda ning tagab tee kasutajale ohutud liiklemistingimused. 
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 Tolmutõrje kruusateedel, vajadusel täiendava kruusmaterjali lisamine; 
 Liikluskorraldusvahendite hooldus ja vahetamine; 
 Peenarde täitmine ja äravedu; 
 Niitmine, haljastus ja teemaa koristamine; 
 Hukkunud väikeloomade ja lindude koristamine; 
 Ajutise liikluskorralduse paigaldamine; 
 Teede seisukorra kohta teabe kogumine ja edastamine. 

Talihoole: 

 Lumetõrje; 
 Libedustõrje; 
 Teede talvise seisukorra kohta teabe kogumine ja edastamine. 

Perioodilise hoolde kooseis: 

 Katte löökaukude remont garantiialustel objektidel; 
 Kattega teede pragude remont; 
 Ribapindamine; 
 Tolmutõrje kruusateedel, vajadusel täiendava kruusmaterjali lisamine; 
 Uute liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja olemasolevate ümber tõstmine; 
 Väikesemahulised teekatte märgistustööd; 
 Teemaa puhastamine võsast ja puudest, kändude juurimine; 
 Ebaseaduslikult ladustatud metsamaterjali laoplatside järelkoristus; 
 Kuusehekkide istutamine tuisuohtlikesse kohtadesse; 
 Lumeväravate või -aedade paigaldamine; 
 Müratõkkeseintelt, tunnelitest ja ootekodade seintelt grafiti eemaldamine; 
 Vana bussipeatuse platvormi lammutamine ja utiliseerimine; 
 Maaparanduskaevude puhastamine ja betoonist kaevuluukide paigaldamine; 
 Sillahoolde tööd; 
 Tööd riigiteede toimepidevuse plaani rakendumisel jm ettenägemata tööd. 

Lisaks korrashoiulepingutele sisaldab teede korrashoid kulutusi: 

 Teede valgustusele ja valgustuse hooldusele; 
 Tee seisukorra andmete kogumisele ja töötlemisele; 
 Loendusseadmete, teekaamerate ja ilmajaamade seadmete ning infosüsteemide 

haldamisele ja hooldusele; 
 Teeinfo edastamisele; 
 Liiklusmärkidele, sh. foorid ja muutuva teabega märgid; 
 Teekatte märgistustöödele; 
 Parklate inventari haldamisele; 
 Kiiruskaamerate hooldus. 

Korrashoiukulude prognoosimisel on arvestatud iga-aastase lepingute kallinemine hinnaindeksi ja 
uute lisandunud teelõikude võrra. Olemasolevad korrashoiulepingud on sõlmitud erinevatel 
aegadel ja vastavalt lepingu lõppemisele korraldatakse uued hanked. Kehtivad lepingud lõppevad 
2024–2028. 

Lisaks on iga-aastaselt arvestatud reserviks kuni 1% kõigist korrashoiukuludest. Reserv on vajalik 
ettenägematute kulude ja eriolukordade tarbeks, mida ei ole võimalik lepingute raames ette näha. 

4.1.2 Kruusateede remont 

Kruusateede remondi eesmärgiks on kruusatee sõidetavuse parendamine. 

Kruusateede remondi töömeetodiks on kruusatee kulumiskihi taastamine ehk kruusa peale 
vedamine, et oleks võimalik tee optimaalne hööveldamine. Lisaks olemasolevate 
liikluskorraldusvahendite ja vee ärajuhtimissüsteemide korrastamine, vajadusel uute vee 
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ärajuhtimissüsteemide rajamine ning olemasolevate külmakergete likvideerimine. Kruusatee vajab 
remonti keskmiselt iga 12 aasta järel sõltuvalt tee liiklussagedusest. Riigiteede kruusaremondi 
vajadus on ca 330 kilomeetrit aastas. 

Vastavalt „Kruusateede remondi objektide valiku metoodikale“ koostatakse üle-eestiline pingerida, 
millest valitakse rahalistest võimalustest tulenevalt järgmise kahe aasta kruusateede remondi 
objektid.  

Kruusateede remondi objektide nimekiri ja valiku põhimõtted on leitavad Transpordiameti 
kodulehel. 

4.1.3 Kattega teede säilitusremont 

Kattega teede säilitusremont on remondi liik, mille peamised eesmärgid on: 

• olemasolevate katete säilimise tagamine tuginedes pindamiste vahelise perioodi pikkusele 
ja katte seisukorrale kuni tee taastusremondi või rekonstrueerimiseni; 

• liiklusohutuse parandamine katte haardeteguri suurendamise ja osalise profiili 
parandamisega. 

Säilitusremondi tulemusena peatub mõneks ajaks katte defektide areng (murenemine, augud ja 
osaliselt praod) ning taastatakse katte kulumise tulemusel vähenenud teekatte haardetegur. 
Põhiliseks säilitusremondi liigiks on pindamine. 

Defektide vähenemine avaldab mõju teekasutajate kulude vähenemisele, sõidumugavuse 
suurenemisele ja liiklusohutusele. 

Arvestades katte defektide arengut, on käesoleva teehoiukava kavandamise aluseks võetud 
järgmine pindamistööde vaheline periood sõltuvalt liiklussagedusest: 

• liiklussagedus kuni 500 autot/ööp pindamiste vaheline periood 8 aastat; 
• liiklussagedus 501–2000 autot/ööp pindamiste vaheline periood 7 aastat; 
• liiklussagedus 2001–4000 autot/ööp pindamiste vaheline periood 6 aastat; 
• liiklussagedus üle 4000 autot/ööp pindamiste vaheline periood 5 aastat. 

Teedel liiklussagedusega üle 3000 autot/ööp ei ole pindamine üldjuhul sobiv töömeetod, kuna 
sellise sageduse puhul ei pea pindamine talvisele naastrehvide toimele vastu. 

Pinnatud kattega teede kogupikkus on hetkel 9 411 km. Lähtudes pinnatavate katete pikkusest, 
liiklussagedustest ja pindamise intervallidest ning arvestades pindamistööde mahajäämust 
(arvutuslikult ca 400 km, lähtudes pindamiste vahelistest perioodidest) on perioodil 2024–2027 
pindamise vajadus aastas 900–1200 km. Lisaks on vajalikud vahendid profiili paranduseks 
(tasanduskiht ja tasandusfreesimine). 

Kattega teede säilitusremondiobjektide valik toimub iga-aastaselt pärast teekatte defektide 
inventuuri. Meetme objektide nimekiri koostatakse valiku metoodilise juhendi alusel järgmiseks 
aastaks. Jooksva aasta kevadel korrigeeritakse vajadusel seda nimekirja pärast talvehooaja lõppu, 
mil võivad ilmneda täiendavad suured defektid, mis vajavad kohest parandamist, et suuremat kahju 
ära hoida.  

Kattega teede säilitusremondi objektide nimekiri ja valiku põhimõtted on leitavad Transpordiameti 
kodulehel. 

4.1.4 Kattega teede taastusremont 

Taastusremont on remondi liik, mille eesmärgiks on kattega teede puhul katte ehk tee katendi 
pealmise kihi uuendamine kas ülekatte või olemasoleva katte freesimise ja uuesti paigaldamise 
näol. Taastusremondi peamiseks põhjuseks on teekattesse tekkinud kulumisroopad. 
Taastusremondi tulemusel paraneb teede sõidetavus ja liiklusohutus. Taastusremonti saab teha 



 
 

18 
 

juhul, kui tee katend ei ole liiga defektne ja kandevõime on piisav. Väikest kandevõime puudujääki 
(kuni 10%) saab kompenseerida ülekattega. 

Taastusremondi vajaduse väljaselgitamisel on lähtutud olemasolevate asfaltkattega 
põhimaanteede, tugimaanteede (liiklussagedusega vähemalt 500 autot/ööpäevas) ja 
kõrvalmaanteede (liiklussagedusega vähemalt 1000 autot/ööp) pikkusest 4752 km, olemasolevast 
tee seisukorrast (roopa sügavus, katte defektid) ning roopa arenemise kiirusest. Lisaks 
liiklussageduse kasvule tuleneb analüüsitavate teelõikude pikkuse suurenemine uute teede ja 
liiklussõlmede rajamisest. 

Roopa areng: 

 liiklussagedus 1500 – 2999 autot/ööp, keskmine roopa sügavuse juurdekasv 1,3 
mm/aastas; 

 liiklussagedus 3000 – 5999 autot/ööp, keskmine roopa sügavuse juurdekasv 1,8 
mm/aastas; 

 liiklussagedus 6000 – 9999 autot/ööp, keskmine roopa sügavuse juurdekasv 2,0 
mm/aastas; 

 liiklussagedus 10 000 ja rohkem autot/ööp, keskmine roopa sügavuse juurdekasv 2,5 
mm/aastas. 

Arvestuslik taastusremondi aastavajadus on üle 200 kilomeetri varasema 150-200 km asemel. 
Muutuse on põhjustanud viimastel aastatel vahendite puudumise tõttu oluliselt langenud 
rekonstrueerimistööde maht. Taastusremondiobjektide valik toimub kattega teede taastusremondi 
objektide valiku metoodilise juhendi järgi. Taastusremondi objektide nimekiri koostatakse kaheks 
aastaks. Nimekirja teise aasta plaan sisaldab töömahte 50% ulatuses kavandatud vahenditest ja 
on indikatiivne, mida täpsustatakse, arvestades teostatud teekatte seisukorra mõõtmiste tulemusi 
ja katte remonditöid. Lõpliku nimekirja koostamisel täpsustatakse objekti töömeetod ja planeeritav 
maksumus. Taastusremondi objektide nimekiri vaadatakse üle iga-aastaselt.  

Kattega teede taastusremondi objektide nimekiri ja valiku põhimõtted on leitavad Transpordiameti 
kodulehel. 

4.1.5 Sildade rekonstrueerimine ja remont 

Meetme eesmärk on tagada sildade ohutus läbi õigeaegselt teostatud remonttööde ning 
kandevõime suurendamise. 

THK-s planeeritud vahendite maht sildade rekonstrueerimiseks ja remondiks põhineb sildade 
seisukorra analüüsil. Selleks, et tagada sildade vajalik ohutustase teostatakse iga-aastaselt 
ülevaatusi. Investeerimisotsused tehakse sildade haldussüsteemi alusel. Andmeid haldussüsteemi 
kogutakse elementide tasemel põhjalikuma ülevaatuse käigus iga 4 kuni 5 aasta tagant. Lisaks 
toimub sildade igapäevane ülevaatus rutiinse teehooldejärelevalve käigus, et avastada ja 
remontida väiksemaid defekte. 

Sildade laiemaks ümber ehitamine toimub juhul, kui perspektiivis on ette näha ka tee laiendus. 
Sama põhimõtte järgi toimub ka sildade gabariitide vähendamine. 

Vastavalt silla seisukorrale, liiklussagedusele, projektsele kandevõimele ja raskeveokite osakaalule 
on koostatud rekonstrueerimist ja remonti vajavate sildade nimekiri 5 kuni 6 aastase perspektiiviga. 
Nimekirja korrigeeritakse vajaduspõhiselt, kui teede remondi nimekirju on korrigeeritud või silla 
seisundindeksis on toimunud eelnevast kiirem langus või sildade erinevad menetlusprotsessid 
viibivad.  

Sildade rekonstrueerimise ja remondi objektide nimekiri on leitav Transpordiameti kodulehel. 
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4.1.6 Rekonstrueerimine 

Rekonstrueerimine on remondi liik, mille eesmärgiks on tee kandekonstruktsiooni taastamine või 
ümberehitamine koos tee juurde kuuluvate rajatiste asendamise või remontimisega ja 
liiklusohutuse parendamisega. Rekonstrueerimise vajadus tuleneb teekatte mitterahuldavast 
seisukorrast (ebatasane ja defektne teekate), kus on ka kandevõime puudujääk, mille tõttu ei ole 
võimalik säilitusremondi ja taastusremondiga tee seisundit taastada. 

Rekonstrueerimisobjektide valikuks on välja töötatud metoodika, millest lähtuvalt rekonstrueerimist 
vajavate lõikude leidmiseks analüüsitakse mõõdetud teekatte seisukorra näitajate ning teid 
iseloomustavate andmete alusel kogu kattega riigiteede võrku kasutades ühtseid põhimõtteid. 
Analüüsi tulemusel moodustub vajaduspõhine pingerida. Vajaduspõhise pingerea alusel 
koostatakse objektide rekonstrueerimise põhinimekiri. Lisaks põhinimekirjale koostatakse 
erinimekiri objektidest, kus võrreldavate andmete osas on puudujääke (kas mingit seisukorra 
näitajat ei ole mõõdetud) või mis ei vasta püstitatud reeglitele (näiteks madal liiklussagedus koos 
suure raskeliikluse osakaaluga), kuid teelõigud vajavad just rekonstrueerimise töid. Nendele 
objektidele koostatakse täiendavad selgitused ja põhjendused. 

Rekonstrueerimisobjektide põhi- ja erinimekirja ning eelmisel aastal kinnitatud nimekirja alusel 
koostatakse 4 aastane rekonstrueerimise kava, mis vaadatakse läbi ning kiidetakse heaks 
Transpordiameti juhtkonna poolt. Pärast kava heakskiitmist alustatakse tehniliste projektide 
koostamisega. Objektide lõplik maht ja maksumus kinnitatakse pärast projektide valmimist juhul, 
kui selle maksumus ja maht on optimaalne ning vastab meetme eelarvele. Kui teelõik on 
rekonstrueerimisobjektide nimekirja kinnitatud, siis säilitus- või taastusremonti sellel lõigul üldjuhul 
ei tehta.  

Meetme objektide nimekiri ja valiku põhimõtted on leitavad Transpordiameti kodulehel. 

Lisas 1 Teehoiukava finantsplaan 2024–2027 rekonstrueerimise real kajastatud aastamahud 
sisaldavad lisas 3 loetletud rekonstrueerimisobjekte aastate lõikes. 

4.1.7 Muud investeeringud 

Muude investeeringute meetmest rahastatakse selliseid teedel ja teerajatistel tehtavad töid, mis ei 
ole eelpool mainitud säilitusmeetmete osad ning pole oma mahult nii suured, et vajaksid eraldi 
meedet. Sellisteks töödeks on näiteks müratõkkeseinte remont, amortiseerunud põrkepiirete 
väljavahetamine, naatriumvalgustite vahetamine LED valgustite vastu, kergliiklusteede remont jne. 
Meetmest rahastatavate tegevuste sisend esitatakse teehoiu spetsialistide poolt vastavalt  
vajadustele ning meetme juht koostab objektide nimekirja lähtuvalt meetme eelarvest. 

4.2 Teedevõrgu arendamine 

Teedevõrgu arendamise gruppi kuuluvad järgnevad teehoiutööd - välisõhus leviva müra 
vähendamise tegevuskava täitmine, intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) ning teiste teega 
seotud seadmete võrgustiku rajamine ja kaasajastamine, säästlikumaid liikumisviise soodustava 
taristu rajamine, liiklusohtlike kohtade ümberehitamine, kruusateedele katete ehitamine ja teede 
ehitamine. 

Joonisel 8 on esitatud teedevõrgu arendamise rahastus aastatel 2020-2023 ja eelarve aastateks 
2023-2027. 
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Joonis 8. Teedevõrgu arendamise rahastus aastate lõikes, mln eur. 

4.2.1 Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava täitmine 

Meetme eesmärgiks on tagada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud inimese tervisele 
kahjulike mõjude vältimine, ennetamine või vähendamine, sealhulgas häirivuse vähendamine. 

Atmosfääriõhu kaitse seadus (edaspidi AÕKS) §-d 64–66 sätestavad põhimaanteede valdaja 
kohustused seoses välisõhus leviva müraga - müraallika valdaja (sh tee omanik) koostab ning 
esitab Terviseametile ja Kliimaministeeriumile teadmiseks välisõhu strateegilise mürakaardi ja 
välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava. 

AÕKS § 64 nimetab isikud, kriteeriumid ja tähtajad, kes peavad strateegilise mürakaardi ja 
välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava esitama. 

Välisõhu strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava on järjepidevad strateegilise 
planeerimise dokumendid, mida peab AÕKS § 66 lg 2 kohaselt läbi vaatama iga viie aasta järel. 
Riigiteedel on välisõhu strateegilise mürakaardi koostamise lähtetingimuseks liiklussagedus. 

Välisõhu strateegiline mürakaart koostatakse piirkonna eri müraallikate tekitatud müratasemete 
üldhinnangute või üldprognoosi andmiseks. Sellele kantakse müra levikut põhjustavad 
saasteallikad, olemasoleva või prognoositava müra leviku ulatus, elanike ja ehitiste paiknevus, 
andmed elanike ja ehitiste arvu, ehitiste iseärasuse ja muu kohta. Strateegilise mürakaardi alusel 
peab koostama müra vähendamise tegevuskava. 

Müra vähendamise tegevuskavas määratakse müra vähendamise abinõud ja nende rakendamise 
tähtajad. Tegevuskavas on määratud realiseeritavate objektide valiku ja nende prioritiseerimise 
põhimõtted. Alates 2018. aastast on välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava alusel 
teostatavate investeeringute mahuks ca 0,5 miljoni eurot aastas. Nende vahendite ulatuses 
rajatakse müratõkkeid tee-ehitusobjektidest eraldiseisvalt. Asukohtade kokkulangevusel võib 
tegevuskavas sisalduvate abinõude realiseerimine toimuda ka tee-ehitusobjektide raames. 

Meetme tegevusi kavandatakse “Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava teelõikudes, 
mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas 2019-2024" alusel. Koostama on asutud 
tegevuskava aastateks 2025-2029, mis valmib 2024.a suvel.  
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Müra leevendamisele tehtud investeeringud, strateegilise mürakaardi, tegevuskava ja teiste müra-
alaste uuringute kohta leiab täpsustavat informatsiooni Transpordiameti kodulehelt. 

4.2.2 Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) ning teiste teega seotud 
seadmete võrgustiku rajamine ja kaasajastamine 

Meede on loodud riigiteede ITS seadmestiku rajamiseks ja arendamiseks ning kehtestatud 
nõuetega vastavusse viimiseks. Meetme tegevuste eesmärgiks on liikluse sujuvuse soodustamine, 
liiklusohutuse parandamine, teehoiu ja liiklejate abisüsteemide kaasajastamine, liiklusteabe ning 
muu liikumisega seotud teabe kogumine ja kättesaadavaks tegemine. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete 
transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste loomiseks teiste 
transpordiliikidega (edaspidi ITS direktiiv). Dokument sätestab liikmesriigi kohustused, et tagada 
tee-, liiklus- ja reisiandmete optimaalne kasutus, liikluse ja kaubaveo korraldusega seotud ITS 
teenuste järjepidevus, liiklusohutuse ja turvalisusega seotud ITS rakendused ja sõiduki liidestamine 
transpordi infrastruktuuriga. 

ITS direktiivist ja sellest tulenevate teiste otsekohalduvate määruste täitmine eeldab ITS 
baastaristu 24/7 toimimist. ITS baastaristu koosneb riigiteedel teeilmastiku, liikluse ja raskeveokite 
masside automaatseirest ning ilmastikuga ja liiklusega kohanduvast muutuvteabega liiklusmärkide 
süsteemist. Riigiteede teeilmastiku-, liiklusloenduse ja raskeveokite masside monitooringusüsteem 
on vananenud ja vajab kaasajastamist. 

Teeilmastiku monitooringusüsteem (teeilmajaamad ja -kaamerad) võimaldab teehooldel ilmastiku 
oludele ennetavalt reageerida, kasutada optimaalseid ja õigeaegseid teehoolde tegevusi, mille 
tulemusel väheneb liiklusõnnetuste arv ja libedusetõrjeks kasutatav kloriidide kogus. Teehoole on 
selle tulemusena proaktiivne, kvaliteetsem ja väiksema keskkonnamõjuga. Seiretulemused on 
vabalt kättesaadavad nii veebiportaalis Tarktee kui ka avaandmetena andmejaotuspunktis. Parem 
seire tagab ohutuma, sujuvama ja säästlikuma liikluse. 

Põhimaanteede 2+2 sõidurajaga teelõikudel on majanduslikult otstarbekas kasutada ilmastiku ja 
liiklusega  kohanduvat liikluskorraldust, mis määrab liiklemiseks ohutu sõidukiiruse ja vajadusel 
edastab hoiatusi muutuva teabega liiklusmärkide abil. Kliimamuutusest tulenev pehmem kliima ja 
muutlikud ilmaolud võimaldavad senisest pikema perioodi jooksul kasutada suuremaid piirkiirusi, 
millega lüheneb aegruumiline vahemaa. 

Seadmete arendamiseks kasutatakse peamiselt erinevate toetusfondide abi, millele lisatakse riigi 
poolt kaasrahastus või Transpordiameti poolt omafinantseering. Euroopa Regionaalarengu Fondi 
toel investeeritakse teeilmajaamade seiresüsteemi uuendamisse. CEF rahastu toel viiakse lõpuni 
muutuva teabega liikluskorralduse rajamine Tallinna ringteel. 

Meetme objektide nimekiri ja ITS arengukava on leitavad Transpordiameti kodulehel. 

4.2.3 Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine 

Säästlikumaid ja erinevatele elanikkonnagruppidele kättesaadavamaid liikumisviise soodustava 
taristu rajamise eesmärk on riigiteede taristu kvaliteedi ja ohutuse tõstmine läbi vajalike 
väikeinvesteeringute, et tagada parem ligipääsetavus olulistesse sihtkohtadesse, luua võrdsed 
liikumisvõimalused erinevatele liiklejatele, soodustada ja võimaldada säästlike (tervislikumate ja 
väiksema keskkonnamõjuga) liikumisviiside kasutamist ning  kombineerida sujuvalt erinevaid 
liikumisviise. 

Meetme raames rajatakse paremaid ümberistumisvõimalusi erinevate liikumisviiside ja erinevate 
ühistranspordiliikide vahel ning soodustatakse säästlikumaid liikumisviise läbi võrgulise tähtsusega 
kergliiklusteede rajamise. Rajatav taristu on seotud olemasoleva riigiteede võrgustikuga või on 



 
 

22 
 

selle täiendus uute ühendusteede näol, kui need vastavad riigiteede tunnustele ja ühendavad 
riigiteid oluliste sihtpunktidega. 

Meetme objektide nimekiri koostatakse “Säästlikumaid liikumisviise soodustava riigiteede taristu 
objektide valiku metoodika” alusel. Nimekirja iga-aastasel  uuendamisel hinnatakse kergliikluse 
mudeli alusel suurima nõudlusega lõike, erinevatelt osapooltelt laekunud ettepanekuid ning 
kaardistatakse erinevad asjaolud. Nimekirjale annab mõjuhinnangu ekspertgrupp, misjärel 
koostatakse pingerida. Pingerida koostatakse kahes osas: tingimuste loomine säästvate 
liikumisviiside, sh ühistranspordi kasutamise soodustamiseks (ümberistumise tingimuste 
parandamiseks) ja kergliiklusteede rajamine. 

Objekti kattumisel Transpordiameti nimekirjades oleva ehitus- või rekonstrueerimisobjekti lõiguga, 
rajatakse vajalik taristu terviklikult ehitus- või rekonstrueerimisobjekti raames. Meetme loomise ja 
eraldiseisva objektide nimekirja koostamise eesmärk on riigiteede taristu ajakohastamine liiklejate 
liikuvusvajadustega, mis muutuvad kiiremini, kui teede rekonstrueerimise tsüklid. Nimekirja 
koostamisel arvestatakse muuhulgas: 

 koostööpartnerite nõusolekuga - objekti rajamist peavad toetama Transpordiamet, kohalik 
omavalitsus ning ümberistumist parandavate objektide puhul ka ühistranspordikeskus; 

 töömahtude jaotusega Transpordiameti piirkondlike üksuste vahel - sama piirkonna 
sarnased objektid rajatakse korraga; 

 kohaliku omavalitsuse kaasrahastamisega - kohaliku omavalitsuse valmisolek katta osa 
rajamis- või kasutuskuludest mõjutab objekti paiknemist pingerivis. 

Meetme objektide nimekirja koostamist ja muutmist juhib meetme ekspertgrupp. 

Meetme objektide nimekiri ja valiku põhimõtted on leitavad Transpordiameti kodulehel. 

RESiga eraldati kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise tuludest ühistranspordi 
ligipääsetavuse parendamiseks 20 miljonit eurot. Riigiteedel asuva ühistransporditaristule on 
sellest kavandatud aastateks 2025-2027 10 mln eurot. 

4.2.4 Liiklusohtlike kohtade ümberehitamine 

Liiklusohutuse parandamiseks teeb Transpordiamet järjepidevat tööd liiklusohtlike lõikude ja 
ristmike väljaselgitamiseks ning ümberehitamiseks. Ohutuse seisukohast esmatähtsate 
objektidega seotud iga-aastane tegevusplaan koostatakse eelarve ulatuses. Eesmärk on kasutada 
liiklusohtlike kohtade ümberehitamiseks ette nähtud vahendeid riigiteede taristu muutmiseks nii, et 
liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute koguarv väheneks kõige enam. 

Objektide määramise aluseks on „Metoodika teehoiukavas liiklusohtlike kohtade ümberehitamiseks 
ette nähtud vahendite kasutamiseks“. Selle alusel kogutakse riigiteede liiklusohtlike lõikude ja 
ristmike kohta infot kolmest peamisest allikast: 

 Riskiarvutused - Tõenäosusliku arvutuse alusel kõige suurema vigastatuga liiklusõnnetuse 
toimumise riskiga kohad. 

 Maakondade liikluskomisjonide kvalitatiivne hinnang - Maakondlikele liikluskomisjonidele 
eraldatud vahendite ulatuses kohaliku kogukonna esile tõstetud kõrge riskiga kohad. 

 Muu kvalitatiivne hinnang - Juhtunud liiklusõnnetuste hinnangul põhinevad, kolmandate 
osapoolte esitatud (näiteks Politsei- ja Piirivalveamet, raskete liiklusõnnetuste uurimise 
komisjon, kohalikud omavalitsused jpt), kõrge riskiga kohad. 

Tuvastatud liiklusohtlikke kohti analüüsib Transpordiameti liiklusohtlike kohtade tehniline töögrupp, 
kes pakub kohapealse ülevaatuse ja juhtunud liiklusõnnetuste analüüsi tulemusel välja 
rakendamiseks sobivad liiklusohutusmeetmed või liiklusohtliku koha ümberehitamise lahendused 
ja maksumused. 

Liiklusohtlike kohtade ümberehitamise nimekirja uuendatakse igal aastal. Ehitus-, 
rekonstrueerimis- või katte taastusremondiobjektiga kattumise korral ehitatakse liiklusohtlik koht 
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ümber samaaegselt. Meetme objektide nimekiri ja valiku põhimõtted on leitavad Transpordiameti 
kodulehel. 

4.2.5 Kruusateedele tolmuvabade katete ehitamine 

TLAK seab eesmärgiks ehitada tolmuvabad katted 2030. aastaks kõikidele riigi kruusateedele, 
mille liiklussagedus ületab 50 autot ööpäevas.  

Seisuga 01.01.2023 on tolmuvaba katteta riigiteid 3990 km, mis moodustab riigiteede 
kogupikkusest 24 %. 

Allpool näidatud tabelis 3 on olukorra muutuse iseloomustamiseks välja toodud riigi kruusateede 
pikkuse muutus liiklussageduse ja aastate lõikes. 

 

Tabel 3. Kruusateede pikkused (km) riigiteedel ja nende muutus.  

Liiklussagedus autot ööpäevas   

Aasta 0-50  50-100  100-150  150-200  200-250  >250 Kokku km  

2023 2465 1343 121 54 4 3 3990 

2022  2408  1416  143  45  18  5 4035   

2021  2441  1525  334  54  2  9  4365   

2020  2476  1623  348  84  15  17 4564   

2019  2578  1692  288  72  14  6 4650   

2018  2580  1719  309  82  21  13 4724   

2017  2563  1832  360  88  16  18 4877   

2016  2733  1826  412  102  18  3 5094   

2014  2792  1919  477  168  41  14 5411   

2013  2667  2005  607  203  76  62 5620   

 

Enamikel katteta riigiteedel on liiklussagedused alla 200 auto ööpäevas, mis on arvestuste järgi 
kruusateedele katte ehitamise sotsiaalmajandusliku tasuvuse piiriks kui investeeringu 
maksumuseks on 100 000 EUR/km. Ligikaudu 60% kruusateedest on väga väikese 
liiklussagedusega, ehk alla 50 auto ööpäevas. 

Vahendite planeerimisel katete ehituseks on lähtutud sellest, et olemasolev riigi kruusateede võrk 
on suures osas seisukorras, mis vajab nii kraavide kaevamist, muldkeha ning kruusast aluse 
ehitamist. Enamus kruusateid, kus muldkehad ja kraavid olid varasemalt korda tehtud, on juba 
katte alla viidud ja järgi on külmakerkeohtlikud või sisuliselt ilma muldkeha ja kraavideta 
kruusateede teelõigud, mille tõttu on kruusateele katete ehitamise hind edaspidi kilomeetri kohta 
kõrgem. Hetkel on arvestuslikuks kilomeetri hinnaks 110 000 eurot , mis aga raskemates 
tingimustes võib olla märgatavalt suurem. 

Väiksema liiklusega kruusateedel tagatakse tolmuvabad katted vajaduse põhiselt, teostades 
elamute läheduses olevatel teelõikudel perioodiliselt tolmutõrjet kaltsiumkloriidiga. 

Transpordiamet on välja töötanud kruusateele katete ehitamise objektide valikumetoodika. 
Objektide määramisel ja järjestamisel arvestatakse liiklussagedust, raskeliiklust, tolmu mõju 
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(teeäärsed majapidamised), teede kasutajaid ja bussiliinide olemasolu. Pingerea moodustamisel 
arvestatakse ka kohalike omavalitsuste eelistusi. 

Objektide nimekiri koostatakse kuni 4 aastaks ning seda korrigeeritakse iga-aastase eelarve 
koostamise protsessi käigus. Üldjuhul eeldab kruusateele katte ehitamine lisaks ka 
suuremamahulist kruusatee remonti konstruktsiooni tugevdamiseks. 

Nimekiri kruusateedest, kuhu ehitatakse tolmuvabad katted ja objektide valiku põhimõtted on 
leitavad Transpordiameti kodulehel. 

4.2.6 Ehitamine 

Ehitusobjektide nimekirja koostamisel arvestatakse TLAK eesmärkidega, üleriigilise planeeringu 
Eesti 2030+ põhimõtetega ja Vabariigi Valitsuse otsustega. 

Ehitamise eesmärgiks on nutikate ja ohutute teede rajamine, et vähendada linnade aegruumilisi 
vahemaid ning suurendada liiklusohutust. Kuigi teede ehitamine ei toeta arengukava püüdlusi 
säästva transpordi arendamisel, on nende areng vajalik, et täita TEN-T määrusest tulenevaid 
liiklusohutus- ja keskkonnanõudeid. Tee ehitamise tulemus on uus tee, tee ristlõike muutumine, 
uus ristmik või lisarada. 

Nii rahvusvahelise, kui Eestisisese liikluse parema korraldamise seisukohast on eelistatud 
investeeringud TEN-T võrgustikku kuuluvatel suure liiklussagedusega teedel, eelkõige TEN-T 
põhivõrgu Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Tallinn-Pärnu-Ikla teedel. 

Objektide valikul lähtutakse tee liiklussagedusest (sh koormussagedusest), teekatte seisundist, 
liiklusohutuse tasemest, samuti mõjust maakasutusele ja keskkonnale (sh mõjud piirkonna 
elanikele ja ettevõtlusele). 

Valiku kriteerium on sotsiaalmajanduslik tasuvus ja poliitilised otsused. Tasuvuse seisukohalt on 
määravaks teguriks liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arvu vähenemine. Samuti 
arvestatakse keskkonnamõjude (õhusaaste) vähenemisest tingitud kulude vähenemisega pikemas 
perspektiivis, teekasutajate ajasäästu ja sõidukikulude kokkuhoiuga, mis tekib tee ja ristmike 
ümberehitamisega ja kohandamisega liikluse vajadusega. 

Projektide ettevalmistuses arvestatakse Eestiga sarnases kliimatingimustes teiste Euroopa Liidu 
riikide (Soome, Rootsi jt) parimate praktikate ja kogemusega tehnoloogiate ja materjalide osas. 

Vastavalt TEN-T määrustele tuleb TEN-T võrgustikul tagada sobival hulgal parkimiskohti, kus on 
loodud asjakohasel tasemel ohutus- ja turvalisustingimused sõidukijuhtide nõuetekohaseks 
puhkuseks. Sellest tulenevalt nähakse vajaduspõhiselt ette uute parklate ja puhkekohtade rajamine 
ning olemasoleva parklavõrgustiku arendamine. Transpordiamet on kooskõlastanud Tallinn-Pärnu-
Ikla teel uute eraparklate rajamise Märjamaal Orgital ja Are möödasõidul. Sama tee Konuvere 
parklad rajatakse Päädeva-Konuvere 2+2 teelõigu ehituse käigus ja Ääsmäe parkla rajatakse 
Ääsmäe liiklussõlme ümberehitamise käigus.    

Muuhulgas korraldab Transpordiamet ehitusmeetme raames Rail Baltic raudteetrassi ja riigiteede 
ristete ning kaasnevate liiklussõlmede rajamise. Rail Balticuga seotud ettevalmistavad tegevused 
(planeeringud, maade soetamine ja projekteerimised) ei kuulu Transpordiameti tegevuste hulka. 
Ehitustööde korraldamist teostatakse vastavalt projektide valmimisele ja ehituslubade saamisele. 
Ehitust rahastatakse Rail Baltica CEF vahenditest vastavalt Transpordiameti ja Rail Baltic Estonia 
OÜ vahel sõlmitud koostöölepingule.  

Meetme objektide nimekiri on leitav Transpordiameti kodulehel.  

Lisas 1 Teehoiukava finantsplaan 2024–2027 on ehituse real kajastatud Lisas 2 loetletud 
ehitusobjektid ja aastamahud ning Rail Baltic raudteetrassi ja riigiteede ristete ning kaasnevate 
liiklussõlmede ehitamise rahastamise mahud aastate lõikes. 
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5. Riigiteede 
teehoiu vajadused 
aastani 2030 

Vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud arengudokumentidele peab teedevõrgu 
arendamise kavandamisel arvestama eelkõige kestliku arendamise põhimõtetega, et 
saavutada suurem keskkonnasääst, parandada liiklusohutust, maapiirkondade elanike elukvaliteeti 
ning ettevõtlustingimusi.  

Teehoiu pikaajaline planeerimine võimaldab riigi eelarvestrateegiate väljatöötamisel arvestada 
teehoiu vajadustega ning samuti võimaldab Transpordiametil aegsasti alustada projektide 
ettevalmistamisega. 

Transpordiamet jätkab riigi teedevõrgu korrashoiu ja säilitamisega ning vastavalt rahalistele 
võimalustele ka arendamisega.  

Teedevõrgu säilitamise rahastuse vajadus tugineb ASi Teede Tehnokeskus poolt 2019. aastal läbi 
viidud analüüsil, mille kohaselt on remondivõlg teedevõrgu säilitamise (korrashoid, säilitusremont, 
taastusremont ja rekonstrueerimine) osas 689 miljonit eurot (arvestades eesmärktaset „hea“). 
2024. aastaks moodustab remondivõlg hinnanguliselt 800 mln eurot. 

Arvestades suurt hindade tõusu on olemasoleva riigiteede võrgu säilitamise vajaduseks 210 mln 
eurot aastas. See võimaldaks vajaduspõhise remondi, rekonstrueerimise ja korrashoiutegevustega 
tagada teedevõrgu vastavuse seisundinõuetele ning likvideerida 30 aasta jooksul tänaseks 
kumuleerunud remondivõla. 

Kõikide teedevõrgu arendusmeetmete aastane vajadus, sh TEN-T põhivõrgu teede 
väljaehitamiseks aastaks 2030, on ca 160 mln eurot aastas.  

Suuremateks väljakutseteks on rahaliste vahendite vähesuse tingimustes olemasoleva teedevõrgu 
säilitamine ning arengudokumentides soovitud eesmärkide saavutamine. 

Hästi kavandatud teehoid vajab aga oluliselt pikemat vaadet ja rahastuskindlust. 

Allolevas tabelis on esitatud TEN-T määruse nõuetele vastavaks ümberehitamist vajavate 
põhimaanteede lõikude nimekiri, mille ehitustööde valmimise tähtaeg on 31.12.2030. Tabelis on 
välja toodud ehitustööde teostamise graafik ja rahastamise vajadus. Järgnevate aastate RESides 
tuleb ette näha vajalikud vahendid nii projektide ettevalmistamiseks, sh vajalike maade 
võõrandamiseks, kui ka ehitustöödeks. 
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Tabel 4. TEN-T määruse täitmiseks teede ümberehitamist vajavate teelõikude nimekiri ja vajalik teostamise aeg. 

Tee ja teelõigu 
nimetus 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 Lühikirjeldus 
Algus 
km 

Lõpp 
km 

Pikkus 
km 

EHITAMINE 

T-2 (E263) TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA 

Peetri-Vaida      * *    
2+2 tee 
liiklusohutuse 
parandamine 

7 20 13 

Mäo-Imavere   * * *      2+2 tee 86 106 20 

Imavere-
Põltsamaa 

      * * * 
TEN-T nõuetele 
vastav tee 

106 126 20 

Puurmani-Laeva        * * 
TEN-T nõuetele 
vastav tee 

141,5 155,5 14 

Kärevere-Tartu * * *        2+2 tee 161 177 12,5 

T-4 (E67) TALLINN-PÄRNU-IKLA 

Topi-Ääsmäe          * * 
2+2 tee 
liiklusohutuse 
parandamine 

15 28 13 

Kustja-Päädeva       * * * 2+2 tee 42 62 20 

Päädeva-
Konuvere   

    * * *   
2+2 tee ehitus 
koos Konuvere 
veokiparklaga 

62 78 16 

Konuvere-Pärnu-
Jaagupi   

  * * *     2+2 tee 78 99 21 

Nurme-Sauga           * 
2+1 
ümberehitus 
2+2 teeks 

120,5 122,5 2 

Ehitamise 
indikatiivne 
maksumus kokku 
(mln €) 

10 85 125 160 160 160         

 

TEN-T määrus seab maanteedele lisaks liiklusohutus- ja keskkonnanõuetele, muuhulgas ka 
nõuded turvaliste parklate ja puhkekohtade ning alternatiivkütuste laadimisjaamade rajamiseks 
vahekaugusega maksimaalselt 60 km põhivõrgu maanteedel ning 100 km üldvõrgu maanteedel.  

Pärast sellekohase analüüsi läbiviimist kajastatakse turvaliste parklate, puhkekohtade ja 
alternatiivkütuste laadimisjaamade rajamiseks vajalikud kulud THKs.  
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LISAD 

Tabelites toodud summad on miljonites eurodes ja ilma käibemaksuta. 

 

Lisa 1. Teehoiukava finantsplaan 2024–2027 

    mln € 

VAHENDID RIIGITEEDE HOIUKS 2024 2025 2026 2027 

Riigieelarvelised vahendid 111,8 129,4 137,7 164,9 

ÜF 2021–2027 toetus 15,2 23,0 35,0 14,5 

Rail Baltica CEF toetus 23,0 19,9 0,0 0,0 

Muud välisvahendid 2,9 3,2 0,0 0,0 

Vahendid riigiteede hoiuks kokku 152,9 175,5 172,7 179,4 
     

TEEHOIUKULUD 2024 2025 2026 2027 

Teede korrashoid 45,0 47,0 48,0 49,0 

Kruusateede remont 5,0 5,0 5,0 7,0 

Kattega teede säilitusremont 20,7 23,0 23,5 24,0 

Kattega teede taastusremont 8,4 16,7 19,5 20,0 

Sildade rekonstrueerimine ja remont 9,0 8,1 6,7 6,6 

Rekonstrueerimine 3,4 5,6 11,7 32,3 

Muud investeeringud 0,5 0,5 1,2 1,2 

Teedevõrgu säilitamise meetmete ettevalmistus 1,4 0,9 1,0 1,3 

Teedevõrgu säilitamise investeeringud kokku 93,4 106,8 116,6 141,4 

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava täitmine 0,0 0,0 0,6 0,6 
Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) ning teiste 
teega seotud seadmete võrgustiku rajamine ja 
kaasajastamine 

1,2 0,4 0,5 0,5 

Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine 0 2,0 4,2 6,0 

Liiklusohtlike kohtade ümberehitamine 0,8 0,7 2,3 5,1 

Kruusateedele tolmuvabade katete ehitamine 0,0 0,0 0,0 1,4 
Ehitamine sh Rail Baltic trassi ületavad viaduktid ja 
liiklussõlmed 

51,1 58,8 41,3 17,2 

Teedevõrgu arendamise meetmete ettevalmistus 6,4 6,8 7,2 7,2 

Teedevõrgu arendamise investeeringud kokku 59,5 68,7 56,1 38,0 

Teehoiukulud kokku 152,9 175,5 172,7 179,4 
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Lisa 2. Ehitusobjektid aastatel 2024–2027 

Tee  ja teelõigu nimetus 2024 2025 2026 2027 Lühikirjeldus 
Algus 

km 
Lõpp 
km 

Pikkus 
km 

Liiklussagedus 
2022 (AKÖL) 

EHITAMINE 

T-4 (E67) TALLINN - PÄRNU - IKLA 

Libatse - Nurme  * * * * 2+2 tee ehitus    99,0 120,5 21,5 10 043 

Sauga - Pärnu * *      2+2 tee ehitus 122,5 125,0 2,5 13 500 

Pärnu - Uulu  *      2+2 tee ehituse jätkamine 133,5 142,0 8,5 10 237 

MUUD TEED 
T-11 (E265) TALLINNA 
RINGTEE: Kanama viadukt 

*  *    
Kanama viadukti ümberehitus koos 
pealesõitudega    

30,0 30,0 0,0 12 510 

T-8 TALLINN - PALDISKI: 
Tähetorni - Harku 

      2+2 teelõigu ja Harku sõlme ehitus  11,0 14,0 3,0    14 471 

RAIL BALTICA RISTUMISED 
T-15 Tallinn-Rapla-Türi: Kangru 
liiklussõlme ehitus 

* * *  Raudtee ja maantee ristumine 4,2 6,7 2,5  

T-27 Rapla-Järvakandi-Kergu: 
eritasandiline ristumine 

* *   Raudtee ja maantee ristumine 3,7 4,7 1,0  

T-28 Rapla-Märjamaa: 
eritasandiline ristumine 

* *   Raudtee ja maantee ristumine 1,3 2,4 1,1  

T-11240 Tõdva-Hageri: 
eritasandiline ristumine 

* *   Raudtee ja maantee ristumine 2,3 3,2 0,9  

T-11330 Järveküla-Jüri: 
eritasandiline ristumine 

*      Raudtee ja maantee ristumine 7,1 7,5 0,5   

T-11342 Saku-Tõdva: 
eritasandiline ristumine 

* *   Raudtee ja maantee ristumine 3,7 5,0 1,2  

T-20113 Hagudi-Kodila: 
eritasandiline ristumine 

*    Raudtee ja maantee ristumine 0,9 1,6 0,7  

T-20141 Rapla-Varbola: 
eritasandiline ristumine 

* *   Raudtee ja maantee ristumine 2,8 3,8 1,0  

Ehitamise indikatiivne 
maksumus kokku (mln eurot) 

51,1 58,8 41,3 17,2           

Märkus: T-8 TALLINN - PALDISKI: Tähetorni – Harku 2+2 teelõigu ja Harku sõlme ehituse objekt on osaliselt rahastatav EL ÜF-st. 2025. aasta 
alguses täpsustub välisrahastusega kaetav osa ja riigi kaasfinantseeringu suurus ning selguvad ehitusaastad. 
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Lisa 3. Rekonstrueerimisobjektid aastatel 2024–2027 

Tee  ja teelõigu nimetus 2024 2025 2026 2027 
Algus 

km 
Lõpp 
km 

Pikkus 
km 

REKONSTRUEERIMINE 

Tee 20 Põdruse-Kunda-Pada *       16,9 28,4 11,5 

Tee 25 Mäeküla-Koeru-Kapu *       21,3 25,3 4,0 

Tee 52 Viljandi-Rõngu Mustla-Kaubi lõik  * *   25,1 41,4 16,3 

Tee 53 Laidu tee     *  0,0 3,6 3,6 

Tee 34 Kiviõli-Varja     *   5,0 8,7 3,7 

Tee 11185 Hüüru-Alliku-Saue     *  0,0 4,5 4,5 

Tee 19214 Jänesselja-Urge     *  0,0 2,2 2,2 

Tee 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla     * * 0,0 10,0 10,0 

Tee 3 Vaardi-Õruste       * 190,3 203,9 13,6 

Tee 29 Märjamaa - Koluvere       * 14,3 25,0 10,7 

Tee 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia Võivaku-Aindu 
lõik 

      * 36,1 43,8 7,7 

Tee 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla       * 3,0 6,6 3,6 

Tee 11315 Raasiku-Anija       * 0,1 5,9 5,8 

Tee 11395 Laulasmaa-Lohusalu       * 0,0 3,8 3,8 

Tee 13124 Kiviõli-Maidla       * 0,0 3,6 3,6 

Tee 15124 Kapu - Rakke - Paasvere       * 12,1 14,3 2,2 

Tee 15127 Järva-Jaani-Pikevere-Ebavere Kiltsi-
Ebavere lõik 

      * 18,6 22,9 4,3 

Tee 19202 Pärnu-Jaagupi - Kergu       * 0,4 2,5 2,1 

Tee 24124 Viljandi - Suure-Jaani       * 21,3 22,5 1,2 

Rekonstrueerimise indikatiivne maksumus kokku 
(mln eurot)  

3,4 5,6 11,7 32,3       

 

 


